

İşler

Kalan zaman: 10.0 Harcanan zaman: 0.0

#	Proje	İş tipi	Durum	Öncelik	Konu	Atanan	Güncellenme
28	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Destek	Yeni	Normal	İstenen özelliklerin tasarlanması ve geliştirilmesi	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:24
27	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Destek	Yeni	Normal	Yazılımda ek özellikler eklenmesi talebi		16.04.2025 07:24
26	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Güncellenen yazılımın yayınlanması		16.04.2025 07:18
25	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Güncellenen yazılımın test ortamına açılması ve test edilmesi	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:17
24	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yapılacak güncellemelerin kodlanması	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:16
23	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yapılacak güncellemelerin tasarımı	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:15
22	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Güncellenmesi Planı(Yazılımda büyük bir revizyon planlaması)	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:18
21	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın test edilmesi	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:07
20	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Geliştirme Süreci		16.04.2025 07:07
19	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Tasarım Süreci	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:06
18	Burs Başvuru Takip Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Analiz Süreci	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:03
17	Yeşil Kampüs Veri Analiz Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın test edilmesi	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 07:00
16	Yeşil Kampüs Veri Analiz Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Geliştirme Süreci	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 06:59
15	Yeşil Kampüs Veri Analiz Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Tasarım Süreci	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 06:58
14	Yeşil Kampüs Veri Analiz Yazılımı	Özellik	Yeni	Normal	Yazılımın Analiz Süreci	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 06:57
13	Lisansüstü Anabilim Dalı Eğitim Plan Takip Yazılımı	Test	Yeni	Normal	Yazılımın test edilmesi	Okay Türkyılmaz	16.04.2025 06:52
12	Lisansüstü Anabilim Dalı Eğitim Plan Takip Yazılımı	Geliştirme	Yeni	Normal	Yazılımın Geliştirme Süreci	Okay Türkyılmaz	14.04.2025 13:37
11	Lisansüstü Anabilim Dalı Eğitim Plan Takip Yazılımı	Tasarım	Yeni	Normal	Yazılımın Tasarım Süreci	Okay Türkyılmaz	14.04.2025 13:36
10	Lisansüstü Anabilim Dalı Eğitim Plan Takip Yazılımı	Analiz	Yapılıyor	Normal	Yazılımın Analiz Süreci	Okay Türkyılmaz	14.04.2025 13:34
9	Lisansüstü Anabilim Dalı Eğitim Plan Takip Yazılımı	Toplantı	Çözüldü	Normal	Lisansüstü Anabilim Dallarının Eğitim Planı Takip Yazılımı için toplantının yapılması	Okay Türkyılmaz	14.04.2025 13:25